ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића - Музеја Понишавља - фаза I

ОРН: 45262700 – адаптација зграда

Првобитна вредност уговора:	6.294.923,35
Измењена вредност уговора:	6.577.024,45

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за непредвиђене радове је завршетак радова на реконструкцији и доградњи пратећих објеката у дворишту куће Христића - Музеја Понишавља - фаза I јесте у томе што су Извођач радова и Одговорни извођач радова на основу предлога окончане ситуације уочили да поједине радове није могуће извести и да нису у могућности не својом кривицом да испуне уговорну обавезу па је зато тражио да се одобре непредвиђени радови и тиме би се створила могућност извођења уговорених радова из основног Уговора, по предмеру и предрачуну непредвиђених радова на реконструкцији и доградњи пратећих објеката у дворишту куће Христића - Музеја Понишавља - фаза I, број III 404-478/2019 од 05.06.2019. године.

Остале информације: