ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Првобитна вредност уговора:	280.000,00
Измењена вредност уговора:	280.000,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за продужетак рока израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама се састоји у следећем: по потписивању уговора, стручном тиму за реализацију уговора града Пирота достављен је захтев (електронском поштом) за достављање потребних података за израду Плана. Због одређених објективних разлога стручни тим одређен испред града Пирота, није доставио све тражене податке без којих није могуће урадити План заштите и спасавања. Недостаје један мањи део података који се односе на одређене саставе Стручно-оперативних тимова, екипа за одређене намене, правци евакуације, објекти за смештај, повереници цивилне заштите, припадници јединице цивилне заштите и слично. Сви тражени подаци се односе на податке који су у надлежности органа и тела Града Пирота. На основу наведених разлога касни се за извршењем услуге, те је предлог координатора за реализацију уговора да се измени Уговор у погледу рока реализације, тако да рок реализације буде 120 календарских дана.

Остале информације: